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一、项目基本情况及自评结论

（一）项目资金安排情况。根据《关于下达省财政福彩公益金项目补助资金的通知》（粤财社〔2018〕107号）文件，2018年省财政福彩公益金用于殡仪馆建设项目1100万元，资助阳江市阳东区殡仪馆优化改造项目292万元、紫金县殡仪馆新建项目808万元。

	序号
	地市
	用款单位
	资金用途
	下达资金

（万元）

	1
	河源市
	紫金县殡仪馆
	殡仪馆新建项目
	808

	2
	阳江市
	阳东区殡仪馆
	殡仪馆优化改造项目
	292


（二）项目实施主要内容及实施程序。用于资助阳江市阳东区殡仪馆优化改造项目、紫金县殡仪馆新建项目，填补部分殡仪馆空白，优化现有殡仪馆建设布局，加强我省殡葬公共服务体系建设，促进全省殡葬事业健康有序发展。

（三）项目自评情况。按照项目支出类绩效自评指标体系，逐项认真对照自评，本项目资金设立科学、投向合理，符合国家政策和以人民为中心，提高底线民生保障水平的工作部署要求。根据各地上报的自评情况和调研了解，通过综合评估，自评得分88分。

	评价指标
	得分

	一级指标
	二级指标
	三级指标
	四级指标
	

	名称
	权重(%)
	名称
	权重(%)
	名称
	权重(%)
	名称
	权重(%)
	

	投入
	20
	项目立项
	12
	论证决策
	4
	论证充分性
	4
	4

	
	
	
	
	目标设置
	6
	完整性
	2
	2

	
	
	
	
	
	
	合理性
	2
	2

	
	
	
	
	
	
	可衡量性
	2
	2

	
	
	
	
	保障措施
	2
	制度完整性
	1
	1

	
	
	
	
	
	
	计划安排合理性
	1
	1

	
	
	资金落实
	8
	资金到位
	5
	资金到位率
	3
	3

	
	
	
	
	
	
	资金到位及时性
	2
	2

	
	
	
	
	资金分配
	3
	资金分配合理性
	3
	3

	过程
	20
	资金管理
	12
	资金支付
	6
	资金支出率
	6
	3

	
	
	
	
	支出规范性
	6
	支出规范性
	6
	6

	
	
	事项管理
	8
	实施程序
	4
	程序规范性
	4
	4

	
	
	
	
	管理情况
	4
	监管有效性
	4
	4

	产出
	30
	经济性
	5
	预算控制
	3
	预算控制
	3
	3

	
	
	
	
	成本控制
	2
	成本控制
	2
	2

	
	
	效率性
	25
	完成进度
	25
	按时保质完成设施建设，购置设备，提升服务能力，满足群众需求
	25
	18

	
	
	
	
	完成质量
	
	
	
	

	效益
	30
	效果性
	25
	经济效益
	25
	无
	25
	23

	
	
	
	
	社会效益
	
	推进殡葬基础设施建设，提升殡葬公共服务质量
	
	

	
	
	
	
	生态效益
	
	推进节能减排
	
	

	
	
	公平性
	5
	满意度
	5
	推进便民服务，提升群众满意度
	5
	5


一是投入方面自评20分。根据《广东省基本殡葬公共服务设施建设“长青计划”实施方案》和资金管理有关规定，按照“补短板、强弱项”的原则，加快推进殡仪馆建设，提升殡仪服务水平的目标，综合考虑各地项目需求、规模、实施进度、地方财力情况等因素，研究提出初步分配方案报厅规财处审核，提请厅党组会议审议，报送省财政厅审批。同时，指导各地按照要求及时安排和下达资金，开展工作。

二是过程方面自评17分。对照《广东省省级部门整体支出绩效评价管理办法》及其他省级财政资金管理有关规定，指导各地加快资金使用进度，加强监管。

三是产出方面自评23分。紫金县殡仪馆新建项目808万元，已支出100%，已成火化车间、悼念厅、骨灰楼等。

四是效益方面自评28分。项目的实施推进了殡仪馆建设，优化了殡仪馆建设布局，提升了殡葬公共服务水平。
二、绩效表现

（一）资金使用绩效。该项目资金1100万元，实际支出808万元，支出进度73.45%。推进了殡仪馆基础设施建设。资助了紫金县填补殡仪馆空白，优化了殡仪馆建设布局，提升了殡葬公共服务水平。

（二）存在问题。资金支出进度较慢。阳江市阳东区殡仪馆建设项目资金至今未支出。资金监管方式不够先进。目前尚未形成完善的常态化监管体系，主要依靠临时性检查或抽查，掌握情况不够及时、准确。

三、改进意见

（一）进一步加快资金使用进度。督促各地严格执行省厅《广东省民政厅部门预算执行考核管理办法》，规范各环节要求，根据工作安排和任务目标及时列支，确保资金使用进度。

（二）进一步优化资金管理。加强动态监管，公开资金使用监督电话、畅通投诉举报渠道，接受社会和群众监督。对长时间未支出的项目资金或已完成的项目但仍有结余的资金，考虑在同类项目中统筹使用，让资金更好地发挥效益。

