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一、项目基本情况

（一）项目资金安排情况。根据省财政厅《关于提前下达2020年省级财政用于社会福利的彩票公益金项目资金预算的通知》（粤财社〔2019〕242号）文件，2020年省级福利彩票公益金用于“和谐婚姻建设计划”项目资金金额500万元。

	序号
	地区
	资金用途
	下达资金
（万元）

	1
	广州市
	“和谐婚姻建设计划”项目支出
	107

	2
	汕头市
	“和谐婚姻建设计划”项目支出
	81

	3
	海丰县
	“和谐婚姻建设计划”项目支出
	96

	4
	化州市
	“和谐婚姻建设计划”项目支出
	98

	5
	潮州市
	“和谐婚姻建设计划”项目支出
	62

	6
	云浮市
	“和谐婚姻建设计划”项目支出
	56

	
合计
	500


（二）项目实施主要内容。根据突出重点的原则，分批集中资助有新改扩建需求的县级以上婚姻登记机关按照标准化、规范化要求进行建设改造，补助婚姻登记机关公共服务设施建设、设备购置和婚姻婚俗文化展示基地建设等。

（三）项目自评情况。按照《广东省民政厅关于做好2019-2020年中央及省级财政资金绩效自评工作的通知》要求，根据各地上报的自评情况和调研了解，通过综合评估，“和谐婚姻”建设计划资金绩效自评分数为69分。评价基准日2021年3月31日。

	评价指标
	得分

	一级指标
	二级指标
	三级指标
	四级指标
	

	名称
	权重(%)
	名称
	权重(%)
	名称
	权重(%)
	名称
	权重(%)
	

	投入
	20
	项目立项
	12
	论证决策
	4
	论证充分性
	4
	4

	
	
	
	
	目标设置
	6
	完整性
	2
	2

	
	
	
	
	
	
	合理性
	2
	1

	
	
	
	
	
	
	可衡量性
	2
	2

	
	
	
	
	保障措施
	2
	制度完整性
	1
	0

	
	
	
	
	
	
	计划安排合理性
	1
	0

	
	
	资金落实
	8
	资金到位
	5
	资金到位率
	3
	3

	
	
	
	
	
	
	资金到位及时性
	2
	2

	
	
	
	
	资金分配
	3
	资金分配合理性
	3
	2

	过程
	20
	资金管理
	12
	资金支付
	6
	资金支出率
	6
	2

	
	
	
	
	支出规范性
	6
	支出规范性
	6
	3

	
	
	事项管理
	8
	实施程序
	4
	程序规范性
	4
	2

	
	
	
	
	管理情况
	4
	监管有效性
	4
	2

	产出
	30
	经济性
	5
	预算控制
	3
	预算控制
	3
	2

	
	
	
	
	成本控制
	2
	成本控制
	2
	1

	
	
	效率性
	25
	完成进度
	25
	婚姻登记机关场地建设符合《婚姻登记工作规范》要求
	25
	15

	
	
	
	
	完成质量
	
	
	
	

	效益
	30
	效果性
	25
	经济效益
	25
	无
	25
	22

	
	
	
	
	社会效益
	
	推进婚姻登记100%免费，推进结婚登记颁证服务和婚姻家庭辅导服务100%免费
	
	

	
	
	
	
	生态效益
	
	无
	
	

	
	
	公平性
	5
	满意度
	5
	推进便民服务，提升群众满意度
	5
	4


一是投入方面自评16分。根据集中资金、突出重点原则，综合考虑各地项目需求、婚姻登记量等因素，对部分婚姻登记机关予以重点资助，研究提出初步分配方案报厅计财处审核，提请厅党组会议审议，报送省财政厅审批。同时，项目资金能够按照要求全额、及时下达各地，开展工作。

二是过程方面自评9分。对照《广东省省级部门整体支出绩效评价管理办法》及其他省级财政资金管理有关规定，与项目地区联系，了解项目进展情况，给予指导意见。

三是产出方面自评18分。资助汕头市、海丰县、化州市等市婚姻登记机关标准化、规范化建设，符合《婚姻登记工作规范》相关场地要求，服务环境进一步优化，且资助广州市建设婚姻婚俗文化展示基地，有力提升婚姻登记机关服务水平。

四是效益方面自评26分。项目的实施推动婚姻登记机关标准化、规范化建设，更好地为群众提供100%免费的婚姻登记服务、结婚登记颁证服务和婚姻家庭辅导服务，满足群众日益增长的需求，促进婚姻家庭和谐、美满。
二、绩效表现

该项目资金500万元，实际支出263.28万元，支出率52.66%。
一是提升婚姻登记机关标准化、规范化建设水平。通过搬迁或升级改造，增加了婚姻登记办公面积，有效提高婚姻登记机构的办公条件及硬件服务水平,办证环境更加温馨，服务更加人性化，提高了窗口办事效率和质量。汕头市潮阳区民政局按国家3A级婚姻登记机关的等级评定标准完成了婚姻登记机关的升级改造工作，目前基础设施为607.4平方米；化州市民政局对标建设要求，进一步优化了化州市民政局婚姻登记办事大厅和婚姻辅导服务场所环境，被媒体称为“星级”颜值婚姻登记机关；潮州市湘桥区婚姻登记服务中心通过修缮改造，按国家3A级婚姻登记机关的等级评定标准完成了婚姻登记机关的升级改造工作，婚姻登记办公面积达到230平方米。二是提高婚姻登记机关信息化建设水平。完善了相关配套设施设备，如电脑、打印机、扫描仪、身份证识别器、排队叫号机、自助取号机等，大大方便了群众，婚姻登记办事效率有了提升，窗口服务的效能大幅提升。三是提升婚姻登记机关公共服务能力，推进婚姻婚俗文化宣传，营造良好“家庭、家教、家风”文化氛围。广州市从化区民政局通过打造婚俗文化展示基地（广州婚俗文化馆），落实了广州（中国）婚姻服务创新综合平台和广州市全国婚俗改革实验区的重要任务，推进婚俗改革，提升婚姻登记机关婚姻家庭服务水平，为群众提供更优质的婚俗文化服务，促进家庭幸福、社会和谐。
三、存在问题

资金支出进度较慢。因疫情、部门之间协调不到位等原因，广州市、海丰县、云浮市项目进展缓慢，资金暂未完全支出。资金监管体系不够完善。目前对各地的监管主要依靠临时性检查或抽查，未能动态化地及时、准确掌握项目实施情况。
四、改进计划

（一）督促各地严格执行省厅《广东省民政厅部门预算执行考核管理办法》，规范各环节要求，确保支出进度落到实处。加强沟通指导，明确各方责任，加快推进未完成项目实施进度，提高资金使用效率。

（二）加强动态监管，优化资金管理，规范资金运作,提高资金使用效率。



